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HỒ SƠ NGHIỆM THU DỰ ÁN

I. Thông tin tóm tắt về dự án
	1. Tên dự án: Tăng cường trang thiết bị hạ tầng mạng.
	2. Cơ quan chủ đầu tư: Viện Toán học
	3. Cơ quan chủ quản đầu tư: Viện Hàn Lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam
	4. Chủ nhiệm dự án: PGS. TS Nguyễn Việt Dũng
	5. Mục tiêu của dự án: Tăng cường trang thiết bị mạng cần thiết phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học
6. Tóm tắt nội dung đầu tư:
	
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá trị
	Vị trí lắp đặt
	Người chịu trách nhiệm quản lý sử dụng

	
	Theo đề cương được duyệt
	Theo thực tế mua sắm
	
	
	
	
	

	1
	Bộ chuyển mạch (Switch
	Bộ chuyển mạch (Switch)
	Chiếc
	3
	229.350.000
	Phòng 101, 207, 302 nhà A5
	Quản trị mạng

	2
	Cáp mạng đồng
	Cáp mạng đồng
	Hộp
	25
	87.725.000
	Nhà A5
	Quản trị mạng

	3
	Ổ mạng
	Ổ mạng
	Bộ
	140
	61.600.000
	Nhà A5
	Quản trị mạng

	4
	Đầu nối dây mạng
	Đầu nối dây mạng
	Hộp
	5
	11.000.000
	Nhà A5
	Quản trị mạng

	5
	Cáp quang
	Cáp quang
	Mét
	300
	49.500.000
	Đấu nối nhà A5 và nhà A6 
	Quản trị mạng

	6
	Thiết bị Access Point chuyên dụng
	Thiết bị Access Point chuyên dụng
	Chiếc
	6
	196.680.000
	Sảnh tầng 1,2,3 nhà A5
	Quản trị mạng

	7
	Máy photocopy 
	Máy photocopy 
	Chiếc
	1
	62.590.000
	Tầng 1 nhà A5
	Phòng Quản lý tổng hợp

	8
	Máy in thường
	Máy in thường
	Chiếc
	2
	72.600.000
	Phòng 109 nhà A5
	Phòng Quản lý tổng hợp

	9
	Dịch vụ kỹ thuật: Lắp đặt, cải tạo hệ thống mạng Lan nhà A5. Di chuyển phòng máy chủ từ nhà A14 về tầng 2 trụ sở mới. Cài đặt, tích hợp hệ thống mạng, máy chủ kết nối với hệ thống tại trụ sở mới.  Lắp đặt, cài đặt, kiểm tra thiết bị Bộ chia mạng (Switch)
	Dịch vụ kỹ thuật: Lắp đặt, cải tạo hệ thống mạng Lan nhà A5. Di chuyển phòng máy chủ từ nhà A14 về tầng 2 trụ sở mới. Cài đặt, tích hợp hệ thống mạng, máy chủ kết nối với hệ thống tại trụ sở mới.  Lắp đặt, cài đặt, kiểm tra thiết bị Bộ chia mạng (Switch)
	Hệ thống
	1
	204.600.000
	Phòng máy tính tầng 2 nhà mới (A6)
	Quản trị mạng





